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	1. 
	Pengembangan Pelayanan kanker sbg rujukan nasional (Pelayanan ICC)
	-Layanan X-Ray Mobile
-USG
-Mesin Anestesi & Bedside Monitor compatible MRI 
-Pengembangan SDM 50%
	X-Ray Mobile : 



Bedside monitor  dipending dulu.

	2. 
	Pengembangan Pelayanan  Jantung  sbg rujukan nasional 
	Pelayanan PJT. 
Penambahan fasilitas 
-USG Vasculer (mobile dgn spec Doppler)
-Ranap Jantung 
-Rehab Jantung  
-Pengembangan SDM 50% 
-Pelayanan PJT. 
Penambahan fasilitas ( Mesin Vacuum, RO dan Air Compressor) 
	Prioritas I tahun 2018
Ranap Jantung (lt. 5,6,7)  mindah rawat jantung yg ada skrng, semua dari VIP sampai kelas 3. Saat ini gedung sudah siap. Fasilitas  baru.
Bila “bedol desa”, Jan sudah siap digunakan. Tetapi bila perlu pengadaan fasilitas baru, kemungkinan april barang br datang. Keputusan ada di Direksi.

Vacuum + Air Compressor ada, RO yang belum ada. 
Ranap Jantung yang ada skrng dipakai HCU Dewasa dan pindahan bougenville 5 (THT)
Ranap Jantung Eksisting : 
IMCC  VIP 2, biasa 3 (utk perluasan stroke center)
ICCU  VIP 2, kelas biasa 13 (utk HCU)
Bangsal Jantung (total 27)  utk Dahlia 5 : 
Kelas 2  12 
Kelas 1  3
Kelas 3  12

	3. 
	Pengembangan Pelayanan Rawat Inap
	
	

	4. 
	Pengembangan Pelayanan Rawat Intensif
	-Pemindahan IRIA ke Gedung PJT (10 bed) 
-Penambahan fasilitas ICU di GBST 
	Bekas IRIA jadi ICU Surgical, yang dipindah hanya SDM, fasilitas tidak. Kalau “bedol desa”, awal tahun bisa. Kalau pengadaan baru, estimasi barang datang April.
Penambahan fasilitas baru, estimasi April.

	5. 
	Pengembangan Pelayanan Stemcell 
	Pembangunan ruang stemcell di gedung PJT
-Pengembangan SDM 50% 
	Stemcell : belum, perkiraan habis 20M. 
Pengembangan kompetensi SDM 50% dari jumlah SDM yang ada.

	6. 
	Pusat Layanan Ginjal Terpadu (Instalasi Renal)
	Rehabilitasi CW lantai 1 menjadi Instalasi Renal 
	Total CW 1 yang ada 12 (perlu pembicaraan lebih lanjut). 

	7. 
	Relokasi instalasi patologi anatomi
	Rehab Flamboyan menjadi ruang Inst. Patologi Anatomi 
	Apabila ODC di Kontap selesai tahun 2017

	8. 
	Renovasi INSKA
	Renovasi ruang di INSKA menjadi ruang HCU Pediatric 
	Rencana di Melati 4, target 2 ruangan utk 4 bed lebih mampu laksana daripada target 4 ruangan utk 8 bed 
Fasilitas ideal  1 bed minimal butuh 1 non invasif ventilator, bedside monitor, syringe pump, infus pump, suction pump, AC dan peralatan penunjang lainnya.

Eksisting Melati 4  6 kamar, 1 kamar isi 3 

	9. 
	Relokasi HCU
	
	

	10. 
	Penambahan Daya Listrik (PLN)
	-
	

	11. 
	Pengembangan kapasitas pengolahan Limbah 
	Penambahan bangunan dan alat pengolah air limbah
	Dipindah ke yang 2017.

	12. 
	Pembangunan Gedung Diagnostic Center dan Blok IGD 
	Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Diagnostic Center (Medical Check Up, Lab. Penelitian) 
	Rencana 3 tahap, mulai 2019. Konsultan perencana tahun 2018, cek KDP? Ditanyakan di Direksi, terkait dgn manajemen konstruksi (MK)  kira2 17,6M (dari 160M)

	13. 
	Pembangunan Gedung Parkir 
	Pembangunan Gedung Parkir 
	Dana dari KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha)

	14. 
	Health Tourism 
	Health tourism untuk pelayanan infertilitas teknologi berbantuan tahap II 
	- Menyiapkan desain rencana pelayanan health tourism untuk infertilitas
- Renovasi ruang

	15. 
	Rehabilitasi Gedung Instalasi Farmasi
	-
	

	16. 
	Rehabilitasi Gedung IRNA I
	-
	

	17. 
	Rehabilitasi Gedung Instalasi Radiologi
	-
	

	18. 
	Pengembangan SIMRS terintegrasi
	FOBO 100%
	

	19. 
	Penambahan sarana penyediaan air bersih
	Penambahan fasilitas recycling, water treatment dan penampungan air bersih
	IPAL dipindah di tahun 2017, potensial gagal / jalan?? Cek lagi. Sekitar 6,4M (Posisi : Dokumen Lelang ada di ULPBJ 1)

	20. 
	Penataan ulang dan penambahan kapasitas pompa hydrant
	Pembuatan pompa hydrant sudah termasuk ke dalam pembangunan gedung baru
	

	21. 
	Penataan panel listrik, jaringan dan penambahan daya listrik
	
	



